


# Déroulement de l'AVAP



## L'échéancier

<b>I – Réunion de préparation</b>	1 réunion	20 juin 2013 (PV n°1)
<b>II – Les études</b>		
<i>2.1 – Le diagnostic (6 mois)</i>		
Réunions techniques avec la commission de l'AVAP (CLAVAP) : Diagnostic et proposition de délimitation	5 réunions	24 Juillet 2013 (PV n°2) 01 octobre 2013 (PV n°3) 29 octobre 2013 (PV n°4) 03 décembre 2013 (PV n°5) 28 janvier 2014 (PV n°6)
<i>2.2 – Le projet (9 mois – prévision : 4 mois)</i>		
Elaboration du rapport de présentation, du règlement et du document graphique Réunions techniques	5 réunions	11 mars 2014 (PV n°7)
		22 avril 2014 (PV n°8)
		22 Mai 2014 (PV n°9)
		03 juin 2014 (PV n°10)
		15 juillet 2014 (PV n°11)
25 nov 2014 (PV n°12)		
Réunion de la CLAVAP (présentation du projet)	1 réunion	27 janvier 2015 (n°1)
Réunion de la CLAVAP	1 réunion	30 juin 2015 (n°2)
Réunion technique	1 réunion	15 décembre 2015
Réunion de la CLAVAP – validation avant consultation publique	1 réunion	Février 2016
Présentation au Conseil Municipal	1 réunion	Mars 2016
Exposition et présentation publique	1 réunion publique	Avril - mai 2016
Réunion du CLAVAP pour corrections éventuelles	1 réunion	Mai 2016
Arrêt du projet par le Conseil Municipal	1 réunion	Juin 2016
Présentation à la CRPS	1 réunion	Septembre 2016
<b>III - Démarches administratives (9 mois – prévisions : 6 mois)</b>		
Examen pour les personnes publiques (2 mois)		Octobre 2016
		Novembre 2016
Modification éventuelle du projet Réunion de la CLAVAP	1 réunion	Décembre 2016
Enquête publique (2 mois)		Janvier Février 2017
Etude des observations et modifications du projet réunion de la CLAVAP	1 réunion	Mars 2017
Avis du Préfet du département		Avril 2017
Création de l'AVAP – présentation au Conseil Municipal	1 réunion	Mai/Juin 2017
Tirage et diffusion des dossiers		Juin - Juillet 2017
	<b>Total</b>	<b>48 mois</b>

Fait à MORLAIX, le 15 décembre 2015.

**Pour l'équipe, le mandataire,  
Bernard LEOPOLD**

**Bernard LEOPOLD**  
Architecte DPLG et U-de-M (Montréal)  
15, place des Otages  
29600 MORLAIX  
Tél. 02.98.63.24.05 - Fax 02.98.86.79.93  
e.mail : leopold.archi@wanadoo.fr